


УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности  
главы администрации Тамбовской

области

  
М.Б.Егоров

« 28 » января 2022 г.

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Успех каждого ребенка (Тамбовская область)

#### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Тамбовская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Тамбовская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	29.12.2024
Куратор регионального проекта	Астафьева Н.Е.	Врио заместителя главы администрации области		
Руководитель регионального проекта	Котельникова Т.П.	Начальник управления		
Администратор регионального проекта	Мордовкина Н.В.	Первый заместитель начальника управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области"	
		Подпрограмма (направление)	Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи															
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	ФП	Процент	78,2000	01.01.2018	0,0000	78,4000	78,7000	79,0000	79,4000	79,9000	80,0000	-	-	-	
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ФП	Единица	1,0000	31.12.2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	16,5600	01.10.2020	0,0000	0,0000	0,0000	30,0000	30,0000	30,0000	37,0000	-	-	-	



1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	ФП	Процент	0,0000	0,0000	7,0000	15,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	22,0000	25,0000	28,0000	30,0000
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	4,3000	4,6000	4,9000	5,2000	5,6000	6,0000	6,0500	6,1000	6,7000	11,5000	12,4000	15,8500	

5

## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи																
1.1	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической	-	ЕД	0,0000	01.01.2018	-	7,0000	14,0000	21,0000	25,0000	29,0000	33,0000	-	-	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.	Приобретение товаров, работ, услуг	

	культурой и спортом. . Нарастающий итог																	К концу 2024 года на обновленной материально-технической базе в не менее чем 113 общеобразовательных организациях не менее 27 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)					
																		предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. 3 период с 2019 по 2024	

															год мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом будут проведены в 33 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.	
1.2	Дети, принявшие участие в открытых	-	МЛН ЧЕЛ	0,0000	29.12.2018	-	0,00 00	0,00 00	0,02 88	0,02 88	0,02 88	0,03 45	-	-	В 2024 году в открытых онлайн-	Проведение

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
	онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю															уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на	образовательных мероприятий













1.5	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	-	ЕД	0,0000	31.12.2018	-	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.  Реализация целевой модели в Тамбовской области осуществляется с	Приобретение товаров, работ, услуг
-----	---	---	----	--------	------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	------------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			





























1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,00	26 472,03	0,00	16 047,32	8 921,47	19 122,38	70 563,20
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	26 472,03	0,00	16 047,32	8 921,47	19 122,38	70 563,20
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	26 445,78	0,00	16 042,66	8 912,55	19 104,09	70 505,08
1.1.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	26 223,53	0,00	4 658,62	8 912,55	18 275,14	58 069,84
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	26 223,53	0,00	4 658,62	8 912,55	18 275,14	58 069,84
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	26 249,78	0,00	4 663,28	8 921,47	18 293,43	58 127,96
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	18 832,65	18 192,04	14 623,71	12 498,83	12 262,06	13 853,75	90 263,04
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта</i>	18 832,65	18 192,04	14 623,71	12 498,83	12 262,06	13 853,75	90 263,04

26

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							
1.2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	18 830,55	18 173,85	14 609,08	12 486,33	12 249,80	13 839,90	90 189,51

1.2.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	14 609,08	12 486,33	12 249,80	13 839,90	53 185,11
1.2.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	18 830,55	18 173,85	14 609,08	12 486,33	12 249,80	13 839,90	90 189,51
1.2.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	18 832,65	18 192,04	14 623,71	12 498,83	12 262,06	13 853,75	90 263,04
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	0,00	0,00	0,00	228 058,06	0,00	0,00	228 058,06
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	228 058,06	0,00	0,00	228 058,06
1.3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	228 058,06	0,00	0,00	228 058,06
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Функционирует Региональный модельный центр дополнительного	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	образования							

1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Функционирует детский технопарк "Кванториум - Тамбов"	0,00	4 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,20
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	4 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,20
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,00
1.5.1.1.1	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,00
1.5.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	4 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,00
1.5.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	4 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218,20
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Функционирует мобильный технопарк "Кванториум"	0,00	0,00	258,06	258,06	258,06	258,06	1 032,24
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	258,06	258,06	258,06	258,06	1 032,24

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>Российской Федерации, всего</i>							





1.6.	Функционирует мобильный технопарк "Кванториум"	0,00	0,00	257,80	257,80	257,80	257,80	257,80	257,80	257,80	257,80	257,80	257,80
1.7.	Реализация мероприятий, связанных с созданием центра выявления и	0,00	0,00	33 030,00	33 030,00	33 030,00	33 030,00	33 030,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00

31

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	
	поддержки одаренных детей												
<b>ИТОГО:</b>		0,00	900,00	58 993,80	58 993,80	58 993,80	78 138,46	83 240,46	187 202,79	366 944,85	366 944,85	366 944,85	366 944,85

32

## 7. Дополнительная информация

Региональный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на развитие региональной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Региональным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации регионального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Успех каждого ребенка (Тамбовская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котельникова Т.П.	За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2024 года созданы 7,5630 тыс. новых ученикомест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Осуществлен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупаемого оборудования и средств обучения на ученикоместах, введенных за время реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования.	Да	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.1	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет по результатам мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения на ученик-местах, введенных до 2021 года.	-	нет
1.1.2	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использованиякупаемого оборудования и средств обучения"	-	30.06.2021	07	09	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет по результатам мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения на ученик-местах, введенных до 2021 года.	-	нет
1.1.3	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использованиякупаемого оборудования и средств обучения "	-	30.09.2021	08	11	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет по результатам мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения на ученик-местах, введенных	-	нет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							до 2021 года.		
1.1.4	Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использованиякупаемого оборудования и средств обучения "	-	31.12.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет по результатам мониторинга эффективности использования купленного оборудования и средств обучения на ученик-местах, введенных до 2021 года.	-	нет
1.1.5	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО)"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Маштак Е.Н.	Приказ Приказ управления образования и науки Тамбовской области	-	нет
1.1.6	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных бщеразвивающих программах,	-	01.02.2022	13	07	Маштак Е.Н.	Исходящее письмо Перечень средств по форме, установленной Федеральным оператором	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ)"								
1.1.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	28.02.2022	18	19	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	нет
1.1.8	Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Маштак Е.Н.	Входящее письмо Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		заклучений от ФРЦ в адрес РОИВ *		
1.1.9	Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест"	-	10.03.2022	15	07	Маштак Е.Н.	Приказ управления образования и науки области	-	нет
1.1.10	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест"	-	10.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Приказ управления образования и науки области	-	нет
1.1.11	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест"	-	17.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	нет
1.1.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2022	07	09	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения	-	нет
1.1.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	30.06.2022	19	20	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							направленностей		
1.1.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.08.2022	09	21	Маштак Е.Н.	Акт Товарные накладные, акты приемки работ	-	нет
1.1.16	Контрольная точка " Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей"	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Исходящее письмо Письмо о результатах мониторинга работы по приведению площадок, заполненные Excel-формы *	-	нет
1.1.17	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»"	-	20.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Отчет по форме, установленной Федеральным оператором	-	нет
1.1.18	Контрольная точка "Проведен	-	31.08.2022	Взаимо	23	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует			аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		
1.1.19	Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Акт Локальные акты организаций	-	нет
1.1.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		программ всех направленностей		
1.1.21	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	20.12.2022	11	12	Маштак Е.Н.	Отчет по форме, установленной Федеральным оператором, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	нет
1.1.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Колонтаева Е.В.	Предоставление отчета о заключении соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	нет
1.1.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.12.2022	03	05	Колонтаева Е.В.	Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	-	нет
1.1.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	26.12.2022	04	06	Колонтаева Е.В.	Предоставление отчета о заключении Соглашений о предоставлении субсидии	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						юридическому (физическому) лицу.		
1.1.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	26.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей .	-	нет
1.1.26	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии"	-	26.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей	-	нет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							эффективности предоставления субсидии		
1.1.27	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО)"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Приказ управления образования и науки области	-	нет
1.1.28	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Исходящее письмо Письмо по форме, установленной Федеральным оператором	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительного образования детей (далее – ФРЦ)"								
1.1.29	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	28.02.2023	18	19	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	нет
1.1.30	Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Входящее письмо Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ	-	нет
1.1.31	Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест"	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Маштак Е.Н.	Приказ Приказ управления образования и науки области	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.32	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест"	-	10.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Приказ Приказ управления образования и науки области	-	нет
1.1.33	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест"	-	17.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	нет
1.1.34	Контрольная точка "Проведен"	-	30.04.2023	Взаимо	Взаимо	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		
1.1.35	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения	-	нет
1.1.36	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	30.06.2023	19	20	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							программ всех направленностей		
1.1.37	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	нет
1.1.38	Контрольная точка "Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей"	-	20.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Исходящее письмо Письмо о результатах мониторинга работы по приведению площадок, заполненные Excel-формы	-	нет
1.1.39	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации"	-	20.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Маштак Е.Н.	Отчет Отчет по форме, установленной Федеральным оператором	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.40	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	нет
1.1.41	Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Акт Локальные акты организаций	-	нет
1.1.42	Контрольная точка "Проведен	-	31.10.2023	Взаимо	Взаимо	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		
1.1.43	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет по форме, установленной Федеральным оператором, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	нет
1.1.44	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Колонтаева Е.В.	Предоставление отчета о заключении соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.45	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.12.2023	03	05	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	-	нет
1.1.46	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.12.2023	04	06	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета о заключении Соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	нет
1.1.47	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	26.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.	-	нет
1.1.48	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг"	-	26.12.2023	06	Взаимосвязь с	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	нет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии"				иными результатами и контрольными точками отсутствует		функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		
1.1.49	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей (далее – новые места, РВПО)"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Маштак Е.Н.	Приказ управления образования и науки области	-	нет
1.1.50	Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах,	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Маштак Е.Н.	Исходящее письмо Письмо по форме, установленной Федеральным оператором	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.51	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	нет
1.1.52	Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Маштак Е.Н.	Входящее письмо Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		заклучений от ФРЦ в адрес РОИВ		
1.1.53	Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест"	-	10.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Приказ Приказ управления образования и науки области	-	нет
1.1.54	Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест"	-	10.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Приказ Приказ управления образования и науки области	-	нет
1.1.55	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для	-	17.03.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Извещения о проведении	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	создания новых мест"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		закупок		
1.1.56	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	30.04.2024	18	19	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	нет
1.1.57	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.1.58	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	30.06.2024	08	11	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	нет
1.1.59	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ	-	нет
1.1.60	Контрольная точка "Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования"	-	20.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Маштак Е.Н.	Исходящее письмо Письмо о результатах мониторинга работы по приведению площадок, заполненные Excel-формы	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	детей"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.1.61	Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»"	-	20.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет по форме, установленной Федеральным оператором	-	нет
1.1.62	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.08.2024	22	23	Маштак Е.Н.	Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	нет
1.1.63	Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по	-	30.09.2024	10	11	Маштак Е.Н.	Акт Локальные акты организаций	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образовательным программам на новых местах"								
1.1.64	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	23	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	-	нет
1.1.65	Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения"	-	20.12.2024	23	12	Маштак Е.Н.	Отчет по форме, установленной Федеральным оператором, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	нет
1.1.66	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета о заключении соглашения с Тамбовской областью о предоставлении межбюджетных трансфертов.	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.1.67	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов.	-	нет
1.1.68	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета о заключении соглашений о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	нет
1.1.69	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	12	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии на создание новых мест в	-	нет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу "			контрольными точками отсутствует			образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.		
1.1.70	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии"	-	26.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	нет
1.2	Результат "Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию"	29.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Котельникова Т.П.	В 2024 году в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли	Нет	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют		участие не менее 0,0345 млн. детей Тамбовской области.		
1.2.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Маштак Е.Н.	Отчет о промежуточном мониторинге числа детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	-	нет
1.2.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2021	07	10	Маштак Е.Н.	Отчет о промежуточном мониторинге числа детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	-	нет
1.2.3	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	27.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Маштак Е.Н.	Отчет о промежуточном мониторинге числа детей, принявших участие в	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.		
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Маштак Е.Н.	Отчет об организации работы по участию обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, принятию необходимых документов.	-	нет
1.2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	02	06	Маштак Е.Н.	Отчет о работе с педагогическими кадрами по организации участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	нет
1.2.6	Контрольная точка "Услуга"	-	31.12.2021	04	Взаимо	Маштак Е.Н.	Отчет об	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказана (работы выполнены)"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		организации мониторинга участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		
1.2.7	Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для реализации проекта "	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Примакова Е.А.	Приказ Приказ Тамбовского областного института повышения квалификации работников образования	-	нет
1.2.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	01.04.2022	05	03	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	30.06.2022	05	06	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	нет
1.2.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	30.09.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	нет
1.2.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	15.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию "	-	24.12.2022	10	03	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся	-	нет
1.2.13	Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для реализации проекта "	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Примакова Е.А.	Приказ Приказ Тамбовского областного института повышения квалификации работников образования	-	нет
1.2.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	04	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.2.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	30.06.2023	06	08	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	нет
1.2.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	30.09.2023	07	10	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"роков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.	-	нет
1.2.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта	-	15.12.2023	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	цикла открытых уроков "Проектория"				ными точками отсутствует		реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		
1.2.18	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию "	-	24.12.2023	02	06	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся	-	нет
1.2.19	Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для реализации проекта "	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Примакова Е.А.	Приказ Приказ Тамбовского областного института повышения квалификации работников образования	-	нет
1.2.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта	-	01.04.2024	05	04	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и	-	нет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	цикла открытых уроков "Проектория"						реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"		
1.2.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	30.06.2024	06	08	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	нет
1.2.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	30.09.2024	07	10	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	нет
1.2.23	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"	-	15.12.2024	05	06	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							уроков "Проектория"		
1.2.24	Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию "	-	24.12.2024	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию обучающихся	-	нет
1.3	Результат "В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. "	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котельникова Т.П.	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К концу 2024 года на обновленной материально-технической базе в не менее чем 113 общеобразовательных организациях не менее 27 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету	Да	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. 3 период с 2019 по 2024 год мероприятия по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом будут проведены в 33 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.		
1.3.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет о промежуточном мониторинге реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности	-	нет
			30.12.2021						

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет о промежуточном мониторинге реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности	-	нет
1.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2021	07	04	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работы по материально-техническому (кадровому) обеспечению.	-	нет
1.3.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета о заключении соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	-	нет
1.3.5	Контрольная точка	-	31.12.2021	03	Взаимо	Колонтаева	Отчет Предоставление	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"				связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Е.В.	отчета об использовании межбюджетных трансфертов.		
1.3.6	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишникова А.С.	Приказ управления образования и науки области	-	нет
1.3.7	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гречишникова А.С.	Приказ управления образования и науки области	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	нет
1.3.9	Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий"	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишникова А.С.	Соглашение о предоставлении субсидии с муниципальными образованиями	-	нет
1.3.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами	08	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-	-	нет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.13	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	нет
1.3.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных	-	нет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сельской местности и малых городах"			и отсутствует	и отсутствует		организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		
1.3.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	09	Гречишникова А.С.	Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ.	-	нет
1.3.16	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ."	-	25.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишникова А.С.	Прочий тип документа Отчетный видеоролик	-	нет
1.3.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы	-	31.10.2022	08	11	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"						технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах ур и спортом в общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности		
1.3.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета о заключении соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	-	нет
1.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов.	-	нет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.22	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	-	26.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	нет
1.3.23	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гречишникова А.С.	Приказ Приказ управления образования и науки области	-	нет
1.3.24	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результ	14	Гречишникова А.С.	Приказ Приказ управления образования и науки области	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"			атами и контрольными точками отсутствует					
1.3.25	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	нет
1.3.26	Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Гречишникова А.С.	Соглашение Соглашения по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.27	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	нет
1.3.28	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и"	-	01.05.2023	07	08	Гречишникова А.С.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	нет
1.3.29	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.06.2023	07	10	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							местности и малых городах		
1.3.30	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	нет
1.3.31	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"			точками отсутствует	точками отсутствует		общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах		
1.3.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишникова А.С.	Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ.	-	нет
1.3.33	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ."	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишникова А.С.	Акт Акты выполненных работ.	-	нет
1.3.34	Контрольная точка "Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках	-	25.10.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Гречишникова А.С.	Прочий тип документа Отчетный видеоролик	-	нет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.35	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.10.2023	08	11	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	нет
1.3.36	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета о заключении соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.12.2023	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колонтаева Е.В.	Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов.	-	нет
1.3.38	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Гречишникова А.С.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работы по материально-техническому (кадровому) обеспечению.	-	нет
1.3.39	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и	-	26.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	спортом"				точками отсутствуют		материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		
1.3.40	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии"	-	30.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	нет
1.3.41	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гречишникова А.С.	Приказ Приказ управления образования и науки области	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.42	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишникова А.С.	Приказ Приказ управления образования и науки области	-	нет
1.3.43	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	нет
1.3.44	Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению	-	15.03.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гречишникова А.С.	Соглашение Соглашения по предоставлению субсидии с	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		муниципальными образованиями		
1.3.45	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.04.2024	14	15	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	нет
1.3.46	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.47	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	30.06.2024	15	16	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	нет
1.3.48	Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»								
1.3.49	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	-	нет
1.3.50	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишникова А.С.	Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ.	-	нет
1.3.51	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гречишникова А.С.	Акт выполненных работ.	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ."			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.3.52	Контрольная точка "Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гречишникова А.С.	Прочий тип документа Отчетный видеоролик.	-	нет
1.3.53	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.10.2024	17	19	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской	-	нет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							местности и малых городах		
1.3.54	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Котельникова Т.П.	Соглашение заключено Тамбовской областью о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	нет
1.3.55	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.12.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котельникова Т.П.	Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов	-	нет
1.3.56	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	11	Котельникова Т.П.	Отчет Аналитический отчет о выполнении работы и подготовке материально-технического обеспечения.	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.3.57	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	26.12.2024	10	05	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии	-	нет
1.3.58	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	-	26.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Гречишникова А.С.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует		физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		
1.4	Результат "Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"."	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котельникова Т.П.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков	Нет	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образовательными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							«Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 3,162 тыс. человек; 2022 год - не менее 4,047 тыс. детей; 2023 год - не менее 4,937 тыс. детей; 2024 год - не менее 6,194 тыс. детей.		
1.4.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Маштак Е.Н.	Отчет Отчет о промежуточном мониторинге участия детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	-	нет
1.4.2	Контрольная точка "Проведен		30.12.2021	Взаимо	Взаимо	Маштак Е.Н.	Отчет Отчет о	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	промежуточный мониторинг реализации результата"	-		связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		промежуточном мониторинге участия детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".		
1.4.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о документах, необходимых для выполнения работы по участию детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	-	нет
1.4.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	01	03	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета об оказании услуги (выполнения работы) по материально-техническому (кадровому) обеспечению.	-	нет
1.4.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	02	Взаимосвязь с иными	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работ по обеспечению участия	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					результатами и контрольными точками отсутствует		детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".		
1.4.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	нет
1.4.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.06.2022	04	08	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	нет
1.4.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	нет
1.4.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.10.2022	07	09	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	нет
1.4.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными	02	Примакова Е.А.	Отчет Предоставление отчета о документах, необходимых для	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контрольными точками отсутствует			выполнения работы по участию детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".		
1.4.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.12.2022	01	03	Примакова Е.А.	Отчет Предоставление отчета об оказании услуги (выполнения работы) по материально-техническому (кадровому) обеспечению.	-	нет
1.4.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Примакова Е.А.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работ по обеспечению участия детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	-	нет
1.4.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта"	-	26.12.2022	08	03	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках	-	нет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Билет в будущее»"						реализации проекта «Билет в будущее»		
1.4.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	нет
1.4.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	нет
1.4.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта	-	30.06.2023	05	08	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	«Билет в будущее»"						реализации проекта «Билет в будущее»		
1.4.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	нет
1.4.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.10.2023	07	09	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	нет
1.4.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	02	Примакова Е.А.	Отчет Предоставление отчета о документах, необходимых для выполнения работы по участию детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует			в будущее".		
1.4.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	26.12.2023	01	03	Примакова Е.А.	Отчет Предоставление отчета об оказании услуги (выполнения работы) по материально-техническому (кадровому) обеспечению.	-	нет
1.4.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Примакова Е.А.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работ по обеспечению участия детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	-	нет
1.4.23	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	26.12.2023	08	03	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	нет
1.4.24	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по	-	30.03.2024	Взаимосвязь с иными	06	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"			результатами и контрольными точками отсутствует			профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		
1.4.25	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	нет
1.4.26	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	30.06.2024	05	08	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	нет
1.4.27	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»		
1.4.28	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	31.10.2024	07	09	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	нет
1.4.29	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Примакова Е.А.	Отчет Предоставление отчета о документах, необходимых для выполнения работы по участию детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	-	нет
1.4.30	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	26.12.2024	01	03	Примакова Е.А.	Отчет Предоставление отчета об оказании услуги (выполнения работы) по	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое (кадровое) обеспечение"						материально-техническому (кадровому) обеспечению.		
1.4.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2024	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Примакова Е.А.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работ по обеспечению участия детей в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	-	нет
1.4.32	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»"	-	26.12.2024	08	03	Примакова Е.А.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»	-	нет
1.5	Результат "Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех""	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Котельникова Т.П.	Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,	Нет	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		<p>функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденными Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" методическими рекомендациями.</p> <p>Центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего</p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.		
1.5.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Маштак Е.Н.	Акт Правоустанавливающие документы Тамбовской области о создании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	нет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.5.2	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Лицензия регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на осуществление образовательной деятельности	-	нет
1.5.3	Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	01.03.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок	-	нет
1.5.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг создания и функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей"	-	30.06.2022	01	09	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения промежуточного мониторинга создания и функционирования	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и молодежи"						регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи		
1.5.5	Контрольная точка "Подключение к государственному информационному ресурсу о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР)"	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Справка от оператора ресурса о подключении	-	нет
1.5.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Акт Акты приёмки работ, товарные накладные и т.д.	-	нет
1.5.7	Контрольная точка "Организация обучения (повышения	-	25.08.2022	Взаимосвязь с	06	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Свидетельство о	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образовательными организациями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квалификации, стажировки) управленческих и педагогических работников Центра в образовательном Центре «Сириус» и/или на площадках ведущих организаций, работающих с одаренными детьми"			иными результатами и контрольными точками отсутствует			повышении квалификации, отчёт по программам переподготовки кадров		
1.5.8	Контрольная точка "Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, в т.ч. с использованием дистанционных технологий. Разработка и реализация мероприятий по дальнейшему сопровождению выпускников Центра и ОЦ «Сириус»"	-	30.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Годовой отчёт Центра, информация на интернет-ресурсе Центра	-	нет
1.5.9	Контрольная точка "Апробация проведения интенсивных программ (в т.ч. Учебно-тренировочных сборов) по математике, информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности и другим направлениям деятельности регионального центра"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Информация на интернет-ресурсе Центра	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
				вует	вует				
1.5.10	Контрольная точка "Открытие регионального центра в единый день"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ	-	нет
1.5.11	Контрольная точка "Формирование перечня и плана проведения региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи"	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Акт Акта Центра/управления образования и науки области, информация на интернет-ресурсе Центра	-	нет
1.5.12	Контрольная точка "Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	26.12.2022	19	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точками отсутствует		талантов у детей и молодежи, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии		
1.5.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	нет
1.5.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.04.2023	13	15	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	нет
1.5.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления,	-	30.06.2023	14	17	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"						явления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи		
1.5.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	нет
1.5.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.10.2023	16	18	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	нет
1.5.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей	-	26.12.2023	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и молодежи"				ьными точками отсутствует		талантов у детей и молодежи		
1.5.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	нет
1.5.20	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	30.04.2024	13	15	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	нет
1.5.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития	-	30.06.2024	14	17	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	способностей и талантов у детей и молодежи"						развития способностей и талантов у детей и молодежи		
1.5.22	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	нет
1.5.23	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	31.10.2024	15	18	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	нет
1.5.24	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	26.12.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и	-	нет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					точками отсутствует		молодежи		
1.6	Результат "Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котельникова Т.П.	<p>В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования.</p> <p>Реализация целевой модели в Тамбовской области осуществляется с 2018 года и предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного</p>	Нет	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).		
1.6.1	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Маштак Е.Н.	Отчет о промежуточном мониторинге реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.6.2	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации результата"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет о промежуточном мониторинге реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей.	-	нет
1.6.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Предоставление отчета о выполнении работы по реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей, организационному, кадровому, информационному обеспечению.	-	нет
1.6.4	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных"	-	28.02.2022	14	Взаимосвязь с иными результатами	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	систем дополнительного образования детей"				атами и контрольными точками отсутствует		региональных систем дополнительного образования детей		
1.6.5	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.04.2022	07	10	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	нет
1.6.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.06.2022	09	06	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	нет
1.6.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	нет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.04.2023	06	09	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	нет
1.6.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.06.2023	08	10	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	нет
1.6.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.08.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	нет
1.6.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.10.2023	10	13	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	систем дополнительного образования детей"						региональных систем дополнительного образования детей		
1.6.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	26.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	нет
1.6.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	28.02.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	нет
1.6.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.04.2024	06	09	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	нет





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.21	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	26.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	-	нет
1.7	Результат "Функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования "	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котельникова Т.П.	Региональный модельный центр дополнительного образования детей, выполняющий функцию проектного офиса по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», обеспечивает реализацию ключевых региональных проектных инициатив, в том числе организационное,	Нет	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							<p>методическое, нормативно-правовое, информационно-аналитическое сопровождение реализации. Обеспечивает организационно-методическое сопровождение реализации: мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» ;</p> <p>Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в Тамбовской области;</p> <p>независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ ;</p> <p>мероприятий по <b>повышению профессиональных компетенций</b></p>		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							специалистов сферы дополнительного образования ; региональных мероприятий для детей и педагогов в сфере дополнительного образования в соответствии с календарем областных массовых мероприятий ; межведомственных сетевых образовательных проектов по различным направлениям дополнительного образования и др.		
1.7.1	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	07	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет об организации деятельности Регионального модельного центра	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует					
1.7.2	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"	-	28.02.2022	06	13	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования	-	нет
1.7.3	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования	-	нет
1.7.4	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.5	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования	-	нет
1.7.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования	-	нет
1.7.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"	-	26.12.2022	11	13	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования"						образования		
1.7.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"	-	28.02.2023	07	24	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования	-	нет
1.7.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	08	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования	-	нет
1.7.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования	-	нет
1.7.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования	-	нет
1.7.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"	-	26.12.2023	17	19	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования	-	нет
1.7.14	Контрольная точка "Проведен	-	28.02.2024	Взаимо	Взаимо	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования		
1.7.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования	-	нет
1.7.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования	-	нет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования	-	нет
1.7.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного образования	-	нет
1.7.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Регионального модельного центра дополнительного образования"	-	26.12.2024	13	Взаимосвязь с иными результатами и	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Регионального модельного центра дополнительного	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	образования"				контрольными точками отсутствует		образования		
1.8	Результат "Функционирует детский технопарк "Кванториум - Тамбов""	01.01.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котельникова Т.П.	Детский технопарк «Кванториум — Тамбов» в рамках функционирования обеспечивает реализацию региональных проектных инициатив по развитию технического и естественнонаучного творчества, организационное и методическое сопровождение реализации мероприятий для детей и педагогов: организация и проведение конкурсных, просветительских, образовательных мероприятий для детей и педагогов; реализация плана учебной деятельности; организационное сопровождение	Нет	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							деятельности детского технопарка «Кванториум — Тамбов» структурного подразделения — мобильного технопарка «Кванториум»; информационное сопровождение функционирования детского технопарка «Кванториум — Тамбов» и др.		
1.8.1	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет об организации деятельности детского технопарка "Кванториум - Тамбов".	-	нет
1.8.2	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум - Тамбов""	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум - Тамбов"	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.8.3	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум - Тамбов""	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум - Тамбов"	-	нет
1.8.4	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум - Тамбов""	-	30.06.2022	10	20	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум - Тамбов"	-	нет
1.8.5	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования "	-	31.08.2022	08	20	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум - Тамбов"	-	нет
1.8.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум -	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Тамбов""			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		"Кванториум - Тамбов"		
1.8.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум - Тамбов""	-	26.12.2022	13	15	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум - Тамбов"	-	нет
1.8.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум - Тамбов""	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум - Тамбов"	-	нет
1.8.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум - Тамбов""	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум - Тамбов"	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.8.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум - Тамбов""	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум - Тамбов"	-	нет
1.8.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум - Тамбов""	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум - Тамбов"	-	нет
1.8.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг	-	31.10.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования детского технопарка "Кванториум - Тамбов"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		функционировании детского технопарка "Кванториум - Тамбов"		
1.8.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум - Тамбов"	-	26.12.2023	12	26	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум - Тамбов"	-	нет
1.8.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум - Тамбов"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум - Тамбов"	-	нет
1.8.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум -"	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка	-	нет





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум - Тамбов""	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум - Тамбов"	-	нет
1.8.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования детского технопарка "Кванториум - Тамбов""	-	26.12.2024	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании детского технопарка "Кванториум - Тамбов"	-	нет
1.9	Результат "Функционирует мобильный технопарк "Кванториум""	01.10.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Котельникова Т.П.	Обеспечена деятельность мобильного технопарка «Кванториум» в 6 агломерациях, ежегодно обучаются не менее 1000 детей, Проведен ежемесячный мониторинг деятельности мобильного	Нет	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		технопарк «Кванториум».		
1.9.1	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Маштак Е.Н.	Отчет о результатах мониторинга деятельности мобильного технопарка «Кванториум» .	-	нет
1.9.2	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум"	-	нет
1.9.3	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка	-	нет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	31.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум"	-	нет
1.9.7	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	26.12.2022	08	20	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум"	-	нет
1.9.8	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум"	-	нет
1.9.9	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	функционирования мобильного технопарка "Кванториум"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		функционировании мобильного технопарка "Кванториум"		
1.9.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум"	-	нет
1.9.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум"	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум"	-	нет



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум"	-	нет
1.9.16	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум"	-	нет
1.9.17	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум"	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.9.18	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум"	-	нет
1.9.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования мобильного технопарка "Кванториум""	-	26.12.2024	20	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум"	-	нет
1.10	Результат "Реализация мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей"	01.01.2022	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Котельникова Т.П.	В Тамбовской области реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и	Нет	нет





№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.3	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей	-	нет
1.10.4	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей"	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей	-	нет
1.10.5	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей"	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей	-	нет

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.10.6	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей"	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Маштак Е.Н.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей	-	нет



Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	0	01.01.2018	-	7,00	14,00	21,00	25,00	29,00	33,00	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0	01.01.2018	-	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>город Моршанск</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>город Уварово</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Мучкапский муниципальный район</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>Тамбовский муниципальный район</i>	Единица	0	01.01.2018	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### регионального проекта

#### Успех каждого ребенка (Тамбовская область)

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение ( процентов )	"Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"", Влияние на достижение ( процентов )	"Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение ( процентов )	"Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»", Влияние на достижение ( процентов )	Сводный рейтинг (баллов)
1.Функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования	2400	20	5	80	10	115
2.Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	0	40	0,00	70	0,00	110
3.Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".	0	0,00	40	0,00	5	45
4.Функционирует детский технопарк "Кванториум - Тамбов"	4214	10	10	10	40	70

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение ( процентов )	"Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"" Влияние на достижение ( процентов )	"Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение ( процентов )	"Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»", Влияние на достижение ( процентов )	Сводный рейтинг (баллов)
5. Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	0	5	20	2	5	32
6. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	70505.08	20	5	5	5	35

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение ( процентов )	"Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"", Влияние на достижение ( процентов )	"Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение ( процентов )	"Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»", Влияние на достижение ( процентов )	Сводный рейтинг (баллов)
7.В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.	90189.51	10	5	5	5	25
8.Функционирует мобильный технопарк "Кванториум"	1031.2	2	0,00	0,00	10	12
9.Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"	228058.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием", Влияние на достижение ( процентов )	"Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"", Влияние на достижение ( процентов )	"Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей", Влияние на достижение ( процентов )	"Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»", Влияние на достижение ( процентов )	Сводный рейтинг (баллов)
10.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	396397.85	107	85	172	80	444

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Егоров М. Б.	5
2	Администратор регионального проекта	Мордовкина Н. В.	Первый заместитель начальника управления	Котельникова Т. П.	10
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Егоров М. Б.	5
4	Участник регионального проекта	Трунов Д. В.	Директор ТОГБОУ ДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"	Котельникова Т. П.	20
5	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Мордовкина Н. В.	20
6	Участник регионального проекта	Мордовкина Н. В.	Первый заместитель начальника управления	Котельникова Т. П.	10
Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Егоров М. Б.	5
8	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Мордовкина Н. В.	20
9	Участник регионального проекта	Примакова Е. А.	Проректор по проектной деятельности	Котельникова Т. П.	5

В общеобразовательных организациях Тамбовской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.

10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Егоров М. Б.	5
11	Участник регионального проекта	Гречишникова А. С.	Главный специалист-эксперт	Герасимова Л. Н.	5
12	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Мордовкина Н. В.	20
13	Участник регионального проекта	Колонтаева Е. В.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	5

Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее".

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Егоров М. Б.	5
15	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Мордовкина Н. В.	20
16	Участник регионального проекта	Мирзаева Т. В.	ректор	Котельникова Т. П.	5

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Егоров М. Б.	5
18	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Мордовкина Н. В.	20
19	Участник регионального проекта	Трунов Д. В.	Директор ТОГБОУ ДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"	Котельникова Т. П.	20

20	Участник регионального проекта	Колонтаева Е. В.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	5
Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Егоров М. Б.	5
22	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Мордовкина Н. В.	20
23	Участник регионального проекта	Трунов Д. В.	Директор ТОГБОУ ДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"	Котельникова Т. П.	20
24	Участник регионального проекта	Мордовкина Н. В.	Первый заместитель начальника управления	Котельникова Т. П.	10
Функционирует Региональный модельный центр дополнительного образования					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Егоров М. Б.	5
26	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Мордовкина Н. В.	20
27	Участник регионального проекта	Колонтаева Е. В.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	5
28	Участник регионального проекта	Трунов Д. В.	Директор ТОГБОУ ДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"	Котельникова Т. П.	20
Функционирует детский технопарк "Кванториум - Тамбов"					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Егоров М. Б.	5
30	Участник регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Егоров М. Б.	5

	проекта				
31	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Мордовкина Н. В.	20
32	Участник регионального проекта	Колонтаева Е. В.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	5
33	Участник регионального проекта	Трунов Д. В.	Директор ТОГБОУ ДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"	Котельникова Т. П.	20
Функционирует мобильный технопарк "Кванториум"					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Егоров М. Б.	5
35	Участник регионального проекта	Трунов Д. В.	Директор ТОГБОУ ДО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"	Котельникова Т. П.	20
36	Участник регионального проекта	Колонтаева Е. В.	Начальник отдела	Котельникова Т. П.	5
37	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Мордовкина Н. В.	20
Реализация мероприятий, связанных с созданием центра выявления и поддержки одаренных детей					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Егоров М. Б.	5