

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра: -издание приказа о создании Центра; -разработка и утверждение Положения о центре; -назначение руководителя Центра; -утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра; -утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.	Директор школы Платицына Л.В., заместитель директора по УВР Щеголихина Н.В.	Приказ директора школы	январь
2.	Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра	Заместитель директора по УВР Щеголихина Н.В.	Инструкции, приказ директора школы	январь
3.	Создание Интернет странички на сайте школы	Методист Чикунова М.Ю.	Страничка на сайте	апрель
4.	Согласование дизайн-проекта, проекта зонирования, перечня оборудования с управлением образования и науки Тамбовской области	Директор школы Платицына Л.В.	Дизайн-проект, Проект зонирования, перечень оборудования	апрель

5.	Калькуляция операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов	Главный бухгалтер Ненашева С.Н.	Калькуляция	апрель
6.	Формирование штатного расписания Центра	Директор школы Платицына Л.В.	приказ	январь
7.	Организация мероприятий по повышению квалификации сотрудников Центра. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации.	Методист Чикунова М.Ю.	Свидетельство о повышении квалификации	апрель-август
8.	Ремонт, закупка оборудования в соответствие брендбуку	Директор школы Платицына Л.В.	Смета, договоры, акт выполненных работ, фотоотчет	май-август
9.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам создания и функционирования Центров	Директор школы Платицына Л.В.	Материалы семинаров-совещаний	апрель-ноябрь
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центров	Заместитель директора по УВР Щеголихина Н.В.	Приказ о зачислении учащихся	сентябрь
11.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центров	Заместитель директора по УВР Щеголихина Н.В., заместитель директора по ВР Ломакина Г.Н., заведующий филиалом в с. Вторые Левые Ламки Дунаева Н.А.	План, приказ	август

12.	Открытие Центров	Директор школы Платицына Л.В., заведующий филиалом в с. Вторые Левые Ламки Дунаева Н.А.	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
-----	------------------	---	-----------------------------------	----------